

Planejamento do Projeto

Sistema de Gestão Escolar

1. Objetivo do Documento

Este documento apresenta o planejamento do Sistema de Gestão Escolar até a entrega da Fase 2.

2. Responsáveis

Nome	Matrícula	Papel
João Gabriel Torres	22503395	Prototipação e frontend
João Vitor Mendes Peres	22503802	Arquitetura e modelagem
Leonardo Cespedes Paes Huard	22505698	Modelagem de dado e análise do negócio

3. Backlog

ID	Item	Descrição
B01	Autenticação por perfil	Login que leva cada usuário ao seu portal e bloqueia as áreas dos outros perfis.
B02	Boletim escolar	O aluno consulta suas notas, médias e frequência em cada disciplina.
B03	Consulta de frequência	O aluno vê o percentual de presença em cada disciplina.
B04	Grade horária e disciplinas	O aluno consulta seus horários e as disciplinas em que está matriculado.

ID	Item	Descrição
B05	Alunos da turma	O professor vê suas turmas e a lista de alunos de cada uma.
B06	Registro de frequência	O professor faz a chamada de cada aula.
B07	Lançamento de notas	O professor registra e atualiza notas parciais e finais.
B08	Observações pedagógicas	O professor registra observações sobre um aluno.
B09	Cadastro de usuários	A coordenação cadastra alunos, professores e coordenadores.
B10	Manutenção de usuários	A coordenação edita e inativa usuários sem apagar o histórico.
B11	Cadastro de disciplinas	A coordenação cadastra as disciplinas oferecidas.
B12	Organização de turmas	A coordenação cria turmas e define disciplinas, professores e horários.
B13	Matrícula	A coordenação matricula alunos ativos em turmas ativas.
B14	Relatório de rendimento	A coordenação gera um relatório com as médias e a frequência de uma turma.
B15	API REST própria	Endpoints protegidos por login para consultar turmas, alunos e notas.
B16	Consulta de CEP	O endereço é preenchido sozinho a partir do CEP, usando a API ViaCEP.

4. Estratégia de Execução

O sistema será construído em etapas. A ordem segue o diagrama de classes, começando pelas classes que as outras dependem.

Preparação: criar o projeto Django com SQLite e montar os models do diagrama de classes.

Acesso e cadastros: fazer o login por perfil, o cadastro de usuários com consulta de CEP, as disciplinas, as turmas e a matrícula.

Portais: fazer as telas do professor e do aluno, com notas, frequência, observações, boletim e grade horária.

Publicação e segurança: publicar o sistema.

Fechamento: corrigir os problemas encontrados e atualizar a documentação.

Cada funcionalidade será feita em uma branch própria no GitHub e revisada pelo grupo antes de entrar na branch principal.

5. Marcos

Marco	O que deve estar pronto	Previsão
M1. Fase 1 entregue	Toda a documentação da Fase 1 no repositório.	Entrega da Fase 1
M2. Base pronta	Projeto Django, models e login funcionando.	Início da Fase 2
M3. Cadastros prontos	Usuários, disciplinas, turmas e matrícula.	Meio da Fase 2
M4. Portais prontos	Funções do professor e do aluno, relatório e API REST.	Meio da Fase 2
M5. Sistema publicado	Sistema no ar com HTTPS e análises de segurança feitas.	Final da Fase 2
M6. Fase 2 entregue	Correções feitas e apresentação final.	Entrega da Fase 2

6. Riscos

Risco	Impacto	Mitigação
Erros nas permissões dos perfis	Médio	Testar o acesso de cada perfil logo depois de criar o login.
Problemas na publicação	Médio	Fazer uma publicação de teste antes do final da Fase 2.
API ViaCEP fora do ar	Baixo	Permitir que o endereço seja digitado à mão.